

Calendrier de la procédure de révision (en mois)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Définition des objectifs Diagnostics communal et environnemental					Élaboration du PADD et débat en conseil municipal Réunion publique			Réunion publique et réunion PPA*

10	11	12	13	14	15	16	17
Élaboration du zonage et du règlement			Réunion publique et réunion PPA	Finalisation du document avant arrêt			Arrêt du PLU

18	19	20	21	22	23	24
Consultation des services			Enquête publique		Rapport du Commissaire Enquêteur	Approbation Du PLU

* PPA : Personnes Publiques Associées